鹤峰县实施乡村振兴战略领导小组(指挥部)

关于 2023 年武汉市对口帮扶鹤峰县 部分项目调整备案的报告

恩施州实施乡村振兴战略指挥部办公室:

《恩施州推进落实武汉市对口帮扶 2023 年工作方案》(恩施州武恩扶组发 [2023] 1号)下达武汉市对口帮扶鹤峰县项目计划 7个,帮扶资金 3000 万元。为更好推进武汉市对口帮扶项目落地见效,结合工作实际,经县实施乡村振兴战略指挥部研究,拟对 2023 年部分对口帮扶项目进行调整。

一、茶产业园建设项目调整情况

将茶产业园建设项目 1490 万元(编号 23801),调整为精制及包装设备采购项目 1000 万元和电力设施改造项目 490 万元,项目建设规模及内容相应调整(见附件)。调整原因:凯荣公司急需完善加工厂电力设施及采购生产和包装设备,尽快投产,因此做出相应调整。

二、中药材产业园建设项目调整情况

将中药材产业园建设项目 400 万元 (编号 23802),调整为中药材产业发展项目 300 万元和中药材产业设备采购项目 100 万元,项目建设地、项目建设规模及内容相应调整(见附件)。调

整原因:一是原项目设计部分受到"三区三线"限制;二是中营镇已具备大型中药材大棚及育苗工厂,只需改造升级设备,无需新建;三是中药材市场需求变化快,采购中药材种苗更符合当前市场需求。

三、魔芋产业园建设项目调整情况

魔芋产业园建设项目 500 万元 (编号 23803),项目名称不变,项目建设地调整为下坪乡广富社区、胜利村、云蒙村、两凤村等。主要原因:项目原建设地广富社区只能建设厂房,没有建设魔芋基地的条件,因此增加项目建设地。项目建设规模及内容中新建标准厂房 2700 平方米调整为改扩建标准厂房 2700 平方米,新建厂房 1000 平方米及 400 平方米室外空间(见附件)。调整原因:一是广富社区原有厂房 1 个,为节约建设成本,现只需改造扩建;二是云蒙村距离广富社区较远,根据市场发展需求,在云蒙村需新建厂房 1 个,因此做出相应调整。

四、鹤峰县人才培训提升项目调整情况

鹤峰县人才培训提升项目 50 万元(编号 23807),项目名称不变,项目建设地调整为杭州市、武汉市、恩施州等地,项目建设规模由组织乡镇、村干部和民宿负责人等 120 人次赴杭州市开展 2 期培训,每期 7 天调整为开展 2 期约 70 人次的文旅融合、民宿产业发展等人才培训(见附件)。调整原因: 2023 年 4 月已在杭州开展 1 期 38 人次的培训,按照此标准,50 万元资金完成不了 2 期 120 人次赴杭州培训计划,因此结合实际情况做出相应

调整。

调整后,2023年武汉市对口帮扶鹤峰县项目共9个,帮扶资金3000万元。

专此报告

附件: 2023 年武汉市对口帮扶鹤峰县项目调整明细表

鹤峰县实施乡村振兴战略领导小组(指挥部) 2023年9月22日

附件

2023 年武汉市对口帮扶鹤峰县项目调整明细表

	调整前项目明细						调整后项目明细						
项目编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)	项目 编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)		
	茶产业园建设项目	一一 一一 一 一 一 一 一 一 一		续建精制茶加工车间7000平方米、仓库3000平方米及相关附属设施等。	1490	23801	精制及包装 设备采购 项目	产业发展	走马镇阳河村	新建茶叶精制和包装生产线4条,购置安装生产设备150余台(套)及其附属设备设施。	1000		
23801						23808	电力设施改造建设项目	产业发展	走马镇阳河村	新建改造 10KV 主干 线约 5864 米(含新 立水泥杆 52 基、金 属杆 2 基、角钢塔 3 基等);新建 10KV 电缆线约 1275 米, 新建变压器 5 台、 高压柜 8 面、低压 柜 22 面等。	490		

调整前项目明细						调整后项目明细						
项目 编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)	项目 编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)	
± 23802	中药材产业园建设项目	产业发展	中营镇中营村、泰子坪村	1. 新建竹节人参药材大棚 200 亩及配套设施; 2. 新建药材育苗工厂5000 平方米; 3. 建设中药材精加工提取生产线1条、粗加工生产线1条、科研设备1套; 4. 平整中药材加工车间场地 2700 平方米,建设厂房及科研实验室 600平米。	400	23802	中药材产业发展项目	产业发展	中营镇中营村、 长湾村、青岩河 村、黍子坪村等 (湖北鹤峰硒 港农业开发有 限公司)	采购竹节参种苗约 85 万株。	300	
						23809	中药材产业 设备采购 项目	产业发展	中营镇中营村 (湖北鹤峰硒 港农业开发有 限公司)	采购烘干设备2套、 打包机2台、去皮机2台、切丝机2 台、提取设备1套, 安装400KVA变压器1台等。	100	

调整前项目明细							调整后项目明细					
项目编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)	项目 编号	项目名称	项目类别	建设地	项目规模及内容	帮扶 资金 (万元)	
23803	魔芋产业园 建设项目	产业发展	下坪乡广富 社区	1. 新建标准厂房 2700 平方米; 2. 建设魔芋烘烤线 1 条、 魔芋休闲食品生产线 1 条、 无菌车间 200 平方 米、良种示范基地 500 亩。	500	23803	魔芋产业园建设项目	产业发展	下 坪 乡 广 富 社 区、胜利村、云 蒙村、两凤村等	1. 改扩建标准厂房 2700 平方米,新建 厂房 1000 平方米及 400 平方米室外空 间; 2. 建设魔芋烘烤线 1 条、魔芋休闲食品 生产线 1 条、无菌 车间 200 平方米、 良种示范基地 500 亩。	500	
23807	鹤峰县人才 培训提升 项目	人才培训	杭州市	组织乡镇、村干部和民宿负责人等 120 人次赴杭州市开展 2 期培训,每期 7 天。		23807	鹤峰县人才 培训提升 项目	人才培训	杭 州 市 、 武 汉 市、恩施州等地	开展2期约70人次的文旅融合、民宿产业发展等人才培训。	50	