
武汉市江岸区人民政府办公室文件

岸政办〔2016〕1号

区人民政府办公室关于印发江岸区立交

匝道及高架中分带绿化提升工作

实施意见的通知
大智街、永清街、后湖街、谌家矶街、区环保局、区建设局、区城管委、区审计局、区民防办公室（园林局）：

《江岸区立交匝道及高架中分带绿化提升工作实施意见》已经区人民政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
武汉市江岸区人民政府办公室
2015年1月6日
江岸区立交匝道及高架中分带

绿化提升工作实施意见
为加强我区生态文明建设，根据《市人民政府办公厅关于印发全市立交匝道及高架中分带绿化提升工作方案的通知》，特制定我区立交匝道及高架中分带绿化提升工作实施意见。

一、总体目标

抓住绿化植物季节，对我区具备条件的4座立交匝道和2条高架中分带绿化实施改造，进一步增强立交匝道等道路配套绿化低碳增氧、吸尘降噪的生态功能，进一步彰显城市大树大林大气的绿化景观效果，实现生态效益突出，景观效果优美的总体目标。

同时建立健全我区绿化规划设计方案编制审查，绿化建设质量监督管理和绿化养护的长效机制，保障我区绿化水平持续提升。

二、主要任务

今冬明春对我区范围内具备条件的4座立交匝道和2条高架中分带实施绿化提升，绿化面积共计约43.83万平方米。其中，实施改造提升立交匝道1座，即平安铺立交，绿化面积约31.47万平方米；同步实施养护提升立交匝道3座，包括黄浦立交、循礼门立交和三金潭立交，绿化面积约11.79万平方米；对2条已建高架中分带绿化实施改造提升，绿化面积约5700平方米；对全区立交桥桥柱实施立体绿化。

三、责任分工

此项工作任务点多线长，要求高、季节紧，各相关部门要各负其责，同心协力，按照责任分工，做好相关工作：
（一）区建设局负责支持建设单位办理并完善“立交匝道及高架中分带绿化提升项目”的项目建议书、初步设计及概算等前期审批工作。
（二）区审计局负责指派项目审计单位并对该项目进行审计工作。
（三）区城管委研究支持本区桥立柱的立体绿化工作；协助办理立交匝道及高架中分带绿化用地相关手续。
（四）永清街、谌家矶街、后湖街、大智街对该项目的施工给予支持。
（五）区环保局支持办理相关环评工作。
（六）区民防办公室（园林局）负责组织与市园林和林业局对接立交桥匝道等绿化设计方案，组织施工图编制及审查工作并负责组织实施；同时加强现场技术指导，做好质量监督和检查考核等工作。
四、提升标准

（一）提升建设标准。坚持绿量优先，“泼绿”造林。坚持以乡土树种为主，以常绿树种占主体。合理提高苗木规格，增加种植密度，保证当年成林。从严控制树形和种植土壤质量，严格绿化施工质量管理，力争当年成景。对立交桥桥柱及边坡区域进行立体绿化，进一步提升立交区域内绿视率。

（二）提升管养标准。加强养护，通过松土、施肥、土壤改良、修剪等养护工作措施，提升绿化效果。及时更换死树、残树，提升立交主要看面景观效果。对死树及景观视线点内树形不佳的植物予以更换。进行现场踏勘，确定补植大乔木和景观树点位，形成绿化靓点。同时补充花灌木，形成绿量充沛、景观特色鲜明的效果。
五、实施步骤

（一）设计方案编制审定阶段（2015年12月下旬）：编制完成4座立交匝道和2条高架中分带绿化提升方案。由区民防办公室（园林局）负责与市园林和林业局衔接方案，根据相关意见，完善确定设计方案。

（二）组织实施阶段（2015年12月至2016年4月）：按照审定的方案，组织实施提升工程。区民防办公室（园林局）安排专门的现场技术服务小组开展质量监督工作，从土壤质量、苗木质量、施工工序工艺等方面，指导加强质量管理，保证实施效果。

（三）养护管理及检查验收阶段（2016年4月至2016年底）：加强养护管理，保成活，促生长，形成绿化效果。区民防办公室（园林局）负责在此期间组织开展立交匝道等绿化提升检查，同时配合市园林和林业局开展验收工作。
六、保障措施
（一）形成合力，加大落实力度。各部门要按照职能分工，加大政策、资金等方面的支持力度。严格按照时间安排，全力推进，确保各项工作任务保质保量按计划落实。
（二）加强监管，提高绿化质量。方案设计阶段，深入现场，研究制定各立交匝道及高架中分带绿化提升方案，有针对性的提出绿化提升对策，确保达到“树大荫浓，花繁景美”的效果。项目实施阶段，加强现场巡视管理，监管苗木质量、土壤质量、施工质量等实施工序的每一环节。
附件：江岸区立交匝道及高架中分带任务表

附件
江岸区立交匝道及高架中分带任务表

	序号
	类别
	点位名称
	项目位置
	绿化
面积（㎡）
	完成时间
	备注

	1
	建设提升
	平安铺
立交
	三环线
	汉施公路—天兴洲大桥
	314700
	2016年4月底
	2015年已完成绿化提升186156㎡

	2
	管养提升
	黄浦路
立交
	一环内
	解放大道—黄浦大街
	9000
	2015年12月底
	

	3
	管养提升
	循礼门
通道
	一环内
	解放大道—江汉区路
	2000
	2015年12月底
	

	4
	管养提升
	三金潭
立交
	三环线
	金桥大道—三环线
	106928
	2016年2月1日
	

	5
	高架中分带
	金桥大道
	一环
	解放大道—三金潭立交
	2700
	2016年2月1日
	约5.4公里

	6
	高架中分带
	二环线
	二环
	二七桥—江岸江汉交界处
	3000
	2016年2月1日
	约6公里

	
	
	合计
	
	
	438328
	
	


抄送：市人民政府办公厅。

区委办公室，区人武部，各人民团体。

区人大办公室，区政协办公室，区法院、检察院。

武汉市江岸区人民政府办公室                2016年1月7日印发
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